

หลักคิด คอยกำกับกับการตัดสินใจ
เพื่อให้เราจะทำงานได้**สำเร็จตามเป้าหมาย**

หลักคิด 5 ข้อ ที่ช่วยให้การทำโครงการประสบความสำเร็จ

1. โครงการพอดีกับ


ความสามารถของเรา

- ตัวเรามีความสามารถอะไร ประสิทธิภาพของเรา
- ทรัพยากร เวลา งบประมาณ และกำลังคนพอ
- เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ครู ชุมชน อบต.

2. ไม่เป็นโจทย์ปัญหา หรือ ขนาดโครงการที่ใหญ่เกินไป กำลังที่เราจะทำให้สำเร็จได้

มีความรู้ที่ต้องใช้ในการทำโครงการให้สำเร็จ

1. ความรู้เกี่ยวกับปัญหา-สาเหตุ ผลกระทบ คนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
2. ความรู้/เทคนิคที่ใช้แก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ที่ได้ผล



มีเหตุผลที่เหมาะสมในการทำโครงการ

- ทำไมต้องทำโครงการ
- ปัญหานั้นสำคัญอย่างไร
- ปัญหาเป็นความต้องการของชุมชนบ้านเรา อย่างไร

มีภูมิคุ้มกันปัญหาที่จะเกิด

1. ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ (ปัญหาของเรา ปัญหาของงาน)
2. จะวางแผนป้องกันปัญหานั้นอย่างไร

ข้อตกลงร่วม หรือคุณธรรมที่ต้องมีในการทำงาน/ โครงการ ร่วมกันให้สำเร็จ

- อดทน
- รับผิดชอบ ตรงเวลา
- เคารพผู้อื่น
- ซื่อสัตย์ โปร่งใส ฯลฯ

โจทย์: วิเคราะห์โครงการที่เราทำว่าเป็นไปตามหลักคิด 5 ข้อนี้ อย่างไรบ้าง


1. เรามีศักยภาพที่จะทำ
โครงการนี้ให้สำเร็จอย่างไร
บ้าง

- ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ของทีม
- ทุนชุมชน
- เหมาะสมกับเวลา
งบประมาณ และกำลังคนที่มี
หรือไม่

2. โครงการที่เลือกทำ
พอประมาณกับศักยภาพเรา
หรือไม่ อย่างไร

1. เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ เราต้อง
มีความรู้เรื่องอะไรบ้าง
2. อะไรที่เรารู้ อะไรที่ยังไม่รู้และ
ต้องหาความรู้เพิ่มเติม

- สาเหตุหลักของปัญหาที่เลือกมี
อะไรบ้าง
- มีใครเกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหานี้บ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร
- ผลกระทบของปัญหามีอะไรบ้าง



ทำไมจึงเลือก
โจทย์ปัญหานี้มา
ทำโครงการ



1. มีปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุนให้
งานสำเร็จได้ดี
2. มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจทำให้
งานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
3. จะป้องกันความเสี่ยง หรือใช้ปัจจัย
สนับสนุนช่วยให้งานสำเร็จได้ดี
มากขึ้นได้อย่างไร

ความรู้

คุณธรรม

ต้องมีคุณธรรมเรื่องอะไรในการทำงาน

หลักคิดในการบริหารเวลาโครงการ



- เหตุผลที่เลือกจัดกิจกรรมช่วงเวลานี้
- เป็นไปได้จริงหรือไม่ที่จะทำกิจกรรมในช่วงนี้
- เป็นช่วงเวลาที่ทีม และกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่
- ถ้าจัดกิจกรรมช่วงนี้ มีปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งใดที่อาจเป็นอุปสรรคบ้าง
- มีวิธีการจัดการ หรือป้องกันปัญหา หรือความเสี่ยง อย่างไร

โจทย์: วิเคราะห์กิจกรรมโครงการ

1. วิเคราะห์แต่ละกิจกรรมหลักของโครงการโดยใช้หลักคิด 5 ข้อ
2. กำหนดช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมนั้น พร้อมให้เหตุผล

ทำไมทำ
ช่วงเวลานี้

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.


กิจกรรม 1

กิจกรรม 2


กิจกรรม 3

เป้าหมายโครงการ
(ความสำเร็จที่อยาก
เห็นจากการทำ
โครงการ)

- เหตุผล
 - ช่วยให้บรรลุเป้าหมายโครงการได้อย่างไร
- พอประมาณ
- ภูมิคุ้มกัน
- ความรู้
- คุณธรรม



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



หลักคิด คอยกำกับการตัดสินใจ
เพื่อให้เราทำงานได้**สำเร็จตามเป้าหมาย**

วางแผนการบริหารจัดการโครงการ

2 บริหารจัดการ คน งาน เงิน และ ทรัพยากรอื่นๆ

ทำอะไร	ผลที่คาดว่าจะได้รับคืออะไร	มีขั้นตอนอย่างไร	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย	ที่ไหน	เมื่อไร	งบประมาณ
1. กิจกรรมที่ 1	ความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังจากทำกิจกรรมนี้บ้าง - คน/ พื้นที่/ ความรู้			กิจกรรมนี้ต้องทำงานกับใครบ้าง			

หลักคิดในการบริหารจัดการคน งาน เงิน และ ทรัพยากร

- ทีมงานมีความพร้อมในการทำกิจกรรมหรือไม่
 - เข้าใจเป้าหมายกิจกรรมที่ตรงกันหรือไม่
 - มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอในการทำกิจกรรมให้บรรลุความสำเร็จหรือไม่ ถ้าไม่มีจะทำอย่างไร
 - มีผู้รู้ที่สามารถให้คำแนะนำ หรือมีส่วนร่วมทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย คือใครบ้าง
 - จำนวนทีมงานมีเพียงพอในการจัดกิจกรรมหรือไม่
 - แต่ละคนในทีมถนัดเรื่องอะไร ควรรับผิดชอบงานส่วนไหน แบ่งบทบาทหน้าที่ได้ครบถ้วนหรือไม่
 - มีความพอประมาณในการบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณหรือไม่ อย่างไร มีใครมาสนับสนุนได้บ้าง
- เราใช้ปัจจัยเอื้อมาสนับสนุนในการวางแผนงานอย่างไร
- เราเห็นปัจจัยเสี่ยงอะไร และมีแผนสำรองเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำกิจกรรมอย่างไร